
2018.01.15 Molnár-Masszívház Kftadásvételi szerződés Nagycenk, 260/9 hrsz alatti ingatlan adásvétele 5.544.000 2018.01.15; szerződdésmódosítás nem volt 

2018.02.16

RUBIN-Bau 

Építőipari Kft adásvételi szerződés Nagycenk, 219/1 hrsz alatti ingatlan adásvétele 40.000.000 2018.02.16; szerződésmódosítás nem volt 

2018.02.16

RUBIN-Bau 

Építőipari Kft adásvételi szerződés Nagycenk 219/2 hrsz alatti ingatlan adásvétele 19.114.173 2018.02.16; szerződésmódosítás nem volt 
2018.03.06 Czákler Kft vállalkozási szerződés Nagycenki Egészségház felújítási munkái 22.776.376 2019.01.07; szerződésmódosítás nem volt 

2018.03.08

AGROGAMA 

Gépgyártó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft vállalkozási szerződés

Nagycenk, 0119/4 hrsz alatti ingatlanon 

Tűzoltőközpont építési munkái 14.281.248 2018.09.30; szerződésmódosítás nem volt 

2018.03.28 Czákler Kft vállalkozási szerződés 

Nagycenk, Szent Imre u. 2. 531/1 hrsz óvoda 

felújítása ( TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00025 ) 68.548.873 2019.02.28; szerződésmódosítás nem volt 

2018.04.04

Meliorációs és 

Rekultivációs Kft vállalkozási szerződés 

Nagycenki útfelújítások ( Gyár u. Kövesmezei út; 

Nyárfa köz; Fűzfa köz; Akácos út felújítása ) 24.906.962 2018.06.30; szerződésmódosítás nem volt 

2018.05.09

OPUS-STONE 

Kőipari Mérnöki 

Betéti Társaság vállalkozási szerződés 

Nagycenki temetőben (Nagycenk 452/2 hrsz) 

található Széchenyi Alajos kriptájának 

helyreállítási munkálatai 35.241.640

2018.06.30; szerződés módosítás volt, vállalási 

határidő módosult 2018.11.30. időpontra 

2018.05.15 Viat Kft vállalkozási szerződés 

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg 

községek között című, TOP-3.1.1-15-GM1-2016-

00016 azonosítószámú projekt keretében 199.291.339

2018.10.31; szerződésmódosítás 1 esetben 2 

Önkormányzat ( Nagycenk és Pereszteg ) közötti 

vállalkozói számlázás módosult 

2018.05.31 JU-TON Bau Kft vállalkozási szerződés

Nagycenk, Iskola utcai 531/4 hrsz alatti 

próbaterem kialakítási munkái 22.222.064

2018.12.31; szerződés módosítás volt, határidő 

módosult: 2019.07.31,, illetve részszámlázás 

módosult 

2018.06.25

Meliorációs és 

Rekultivációs Kft vállalkozási szerződés 

Nagycenk, Akácos út útépítési és csapadékvíz 

elvezetési rendszer munkái 15.338.158 2018.07.27.; szerződésmódosítás nem volt 

2018.08.07 Dömper Kft

Térítésmentes 

közműátadás Nagycenk, Kövesmezei út ivóvízvezeték átvétele 5.465.200 2018.08.07; szerződésmódosítás nem volt 

2018.07.30 JU-TON Bau Kft vállalkozási szerződés 

Nagycenk, önkormányzati épület átalakítása  mini 

bölcsődévé a  Nagycenk, Szent Imre utca, hrsz 

531/1 helyszínen 11.801.114 2018.12.31; szerződésmódosítás nem volt 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata nettó 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy  azt meghaladó szerződései-2018.év-

Szerződő fél 

Szerződés

kötés ideje 

Szerződés típusa, 

megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó Szerződés időtartama


