

ELŐTERJESZTÉS

Nagycenki Tornacsarnok felújítása

8...napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület !

A napokban megkötésre került a Támogató Szervezettel (*Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium nevében a Magyar Államkincstárral*) a támogatási szerződés a Nagycenki Tornacsarnok felújítása ügyében.

A projekt összege: 324.959.000 Ft

A projekt 100 %-os előleg lehívással előfinanszírozott.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2024.05.15.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2027. 06.30.

A pénzügyi elszámolást legkésőbb 2027.08.29-éig kell megtenni.

Szeretném a T. Képviselő-testületet tájékoztatni, hogy a projekt első mérföldköve 2025.06.30-éig volt megjelölve, melyen belül a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása, minden szükséges tervdokumentáció összeállítása, tulajdoni viszonyok rendezése, projektmenedzsment szervezet bemutatása történik.

Eddig az időpontig szükséges a komplett tervezést kiviteli terv szintre megtenni, a projektmenedzsment szervezetet bemutatni, majd azt követően a nyílt közbeszerzést lefolytatni, és a megkötött vállalkozási szerződés szerint a felújítást elvégezni.

A projekt tervezett költségvetése az **1. számú melléklet** szerint alakul.

Javasolni szeretném, hogy a komplett projekttel már az új képviselő-testület foglalkozzon, mivel a beruházás fizikai megvalósítása is a következő önkormányzati ciklusra esik.

Szeretném ezúton tájékoztatni a képviselőket, hogy a projektből már az alábbi kifizetések történtek, melyek az előleg lehívását követően az önkormányzat számlájára visszautalásra kerülnek, így + tartalék összeg keletkezik:

1./ Projekt előkészítő tanulmány- erre szükség volt a pályázat beadása során, érvényességi feltétel volt, hogy ennek meg kell lennie. Erre kifizettük az Impulzus Kft-nek 2.997.100 Ft összeget

2./ Tervezés: 5.250.000 Ft összeget fizettünk ki Molnár-Gáspár Attila tervezőnek egy kiviteli terv munkáért, mely egy korábbi állapotú közbeszerzés szerint lett volna felhasználható (tervezési koncepció függvénye, hogy a terv mennyi része használható fel a jelenlegi pályázathoz).

Szeretném arról is tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a pályázat úgy került beadásra, ahogy 2021.év végén a képviselő-testület eldöntötte TOP-PLUSZ pályázat keretén belül, a Nagycenki Sportegyesülettel konzorciumban.

Mellékelem a képviselő-testület részére a beadott pályázati adatlapot, mely szerint született a támogató döntés (**2. számú melléklet**).

Tisztelt Képviselő-testület !

Javaslom a képviselő-testület részére, hogy a projekt tervezett bemutatását fogadja el, és a tényleges megvalósításra a 2024. október hónaptól fennálló időszakot jelölje ki.

...../2024.(.....) önkormányzati határozat

TOP-PLUSz-1.2.1-21-GM1-2022-00071 pályázat megvalósítása


Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a TOP-PLUSz-1.2.1-21-GM1-2022-00071 projektszámú sikeres pályázatot, (Élhető települések kategória_ A sport és a kulturális élet helyszínének megújulása Nagycenken című pályázat) és jóváhagyja, hogy a projekt tényleges megvalósítási szakasza 2024. októbertől kezdődik.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2024. október- 2027. június 30.

Nagycenk, 2024. 06.14.




Csorba János
polgármester

1. melléklet

Tervezett költségvetés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00071 (Tornacsarnok felújítása)

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	%-os arány
Projekt előkészítő tanulmány	2 997 200	0,0092
Közbeszerzési szakértő	3 048 000	0,0094
Műszaki ellenőr	3 000 000	0,0092
Kötelező Nyilvánosság biztosítása	1 198 880	0,0037
Projektmenedzsmnt (vezető, pénzügyi vezető, projektasszisztens bére és a járulékok)	8 125 000	0,0250
Tervezés	5 889 920	0,0181
Beruházás elszámolható	300 700 000	0,9253
Elszámolható összes:	324 959 000	1,0000

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 - Élhető települések

A sport és kulturális élet helyszínének megújulása Nagycenken

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15728001-2-08

Statisztikai szám:

15728001-8411-321-08

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetek):

728009

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:	Nagycenki Sportegyesület
Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):	
Gazdálkodási formakód:	529 - Egyéb egyesület
Adószám (8-1-2 karakter):	18525807-1-08
Statisztikai szám:	18525807-9319-529-08
Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek)	08-02 0001102
Alapítás időpontja:	2013.12.13.
Minősítési kód:	Nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Hatályos TEÁOR besorolás:	TEAOR 2008
Főtevékenység TEÁOR száma ('03):	Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR száma ('08):	93.13 - Testedzési szolgáltatás
ÁFA levonási jog:	A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból:	I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Nyilatkozat a támogatási kérelem benyújtásához szükséges előzetes Kormány-hozzájárulásról többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok esetén

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Nagycenki Sportegyesület

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

529 - Egyéb egyesület

Adószám (8-1-2 karakter):

18525807-1-08

Statistikai szám:

18525807-9319-529-08

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek)

08-02 0001102

Alapítás időpontja:

2013.12.13.

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

93.13 - Testedzési szolgáltatás

ÁFA levonási jog:

A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Nyilatkozat a támogatási kérelem benyújtásához szükséges előzetes Kormány-hozzájárulásról többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok esetén

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Községi terület:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

-

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Községi terület:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

Nagycenki Sportegyesület

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Község:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Község:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

Nagycenki Sportegyesület

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Község:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Község:

Gyár utca

Házszám:

2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

NAGYCEMK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Csorba János

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0699/360-012

Telefon (mobil):

+3630/942-7716

E-mail:

polgarmester@nagycenk.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

NAGYCEMK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Percze Szilvia

Beosztás:

Jegyző

Telefon:

Telefon (mobil):

06309952907

E-mail:

jegyzo@nagycenk.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Nagycenkí Sportegyesület

Kapcsolattartó adatai

Név:

Bugledich Attila

Beosztás:

Elnök

Telefon:

Telefon (mobil):

06306861305

E-mail:

buginine@outlook.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

A sport és kulturális élet helyszínének megújulása Nagycenken

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.04.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2025.03.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Igen

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A Pályázó konzorciumi formát ölt, melynek tagjai a Nagycenki Önkormányzat és a Nagycenki Sportegyesület. A Projektgazda a nagycenki sportcsarnok teljes felújítását és bővítésének megvalósítását tervezi, mely a tornacsarnokot a különböző sportesemények és egyéb kulturális rendezvények során szolgálja ki a szükséges méretű vizesblokkal a mai kor követelményeinek és igény szintjének megfelelően. A bővítés pozicionálásakor további szempont volt egyrészt a vizesblokk szeparálhatósága: a kültéri pályákat használók számára a tornacsarnok nyitvatartási idején kívül is elérhető legyen, másrészt az akadálymentes megközelíthetőség. A két beruházási elemnek fontos a társadalmi haszna, ezért nem elhagyhatóak. A bővítés koncepciója egy fiók helyzet: a tornacsarnokban lévő meglévő funkciók, mely mára már szűkössé vált, kedvezőtlen elhelyezkedésű és nem biztosítható az akadálymentes használhatósága, mint egy fiókot húzzuk ki az épületből. Az új épületrész a szabályozás előírásainak megfelelően igyekszik a környéken megtalálható épületméretekhez is alkalmazkodni, mégis leginkább a természeti környezetet és a szomszédos Burgenland kortárs építészeti megjelenéseit tekintve igazodási alappá, amely a környezetében a lehető legsemmlegesebb megjelenést eredményezheti, tömegképzésével és szerény anyaghasználatával viszont új értéket teremt. A bejárat védett helyzete a főbejáratral való konkurálás elkerülését segíti, egyúttal erősíti a képletszerű tömegformálást. A fa homlokzatburkolattal a környezettel való szerves kapcsolat próbáltuk absztrakt módon értelmezni, a választott anyagok az épület tájhoz kötődő bensőséges viszonyát sugallják. A tervezett bővítés természetös kialakítású, mely az arányos lépték megtartását segíti és a vele egy szinten lévő utcáról való rálátáskor is a bejárat tornác anyaghasználatára köszön vissza. A projekt műszaki tervezési programja: Tornacsarnok felújítása A tornacsarnok jelenlegi 7,5cm vastagságú kerül. Az új sportpadlóval szemben támasztott követelmények megfeleltethetők az általános iskolai tornatermekre vonatkozó követelményeknek, pontelasztikus habalátetes padló kerülne a kiegyenlített beton aljzatra. A helyiség multifunkcionális használatú, nemzetközileg datált versenyek nem kerülnek rendezésre, iskolai sportfoglalkozásokra, foci, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz edzésekre használják. A tornacsarnok lelátó felőli korlátját és a szélfogó előtti részt fixen telepített sportpalánkkal kell kialakítani a helyiség teljes szélességében, az acél keretszerkezet előtt lezárva, az akadálymentes szeméyek és a lelátón ülők kilátását biztosítva. A szertárok nyílászáróinak vonalában és közepén szükséges ajtót biztosítani. Az új sportháló a palánktól indulóan készül, illetve az összes most is meglévő felületen szükséges. A tornacsarnokban a meglévő bordásfalak kerülnek majd visszahelyezésre. Közlekedők felújítása A földszinti közlekedő és emeleti előtér meglévő műkö burkolata elbontásra kerül, a földszinten greslap, az emeleten vinyl burkolat kerül kialakításra. A földszinti közlekedő, lépcsőház és emeleti előtér, illetve öltöző helyiségekben 1,20m magasságig mosható latex falfesték készül. Az emeleti helyiségek almenyeezet feletti lezárását a közlekedő vonalában biztosítani kell, a nyílászáró takarításához szükséges revíziós ajtóval. Az emeleti előtéri korlátok megmaradnak és felújításra kerülnek. Épületenergetikai korszerűsítés A meglévő homlokzati nyílászáróinak cseréje és utólagos homlokzati hőszigetelés. Tetőfelújítás: A teljes alumínium trapézlemez tetőfedém cseréje szükséges, mely a korlátozott terhelhetőséggel meglévő mezőgazdasági acélszerkezet miatt csak korszerű szendvicspanel alkalmazásával lehetséges. Akadálymentes kialakítás: Az akadálymentes kialakítás az építtetővel történt egyeztetések alapján a bővítés területén kialakított akadálymentes mosdónál szükséges. Ezen terület szintkülönbség nélkül megközelíthető, kialakítása pedig megfelel a vonatkozó előírásoknak. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott mosdó minden berendezési elemének lehetővé kell tennie az akadálymentes használatot (wc, mosdó, kapaszkodók, jelzők, tükrök és csaptelep). Az akadálymentes kialakítást részletesen az akadálymentesítési műszaki leírás tartalmazza. Továbbá szükséges a villamos hálózat felújítása és bővítése. Gépészeti szempontból önálló kazánház kialakítása szükséges önálló bekötéssel. A projekt eredménye Nagycenk teljes lakosságát érintheti, amely már több, mint 2600 fő. Ugyanakkor a rendezvényeken a környező települések lakói is rendszeresen részt vesznek, így kijelenthető az érintett lakosság száma elérheti a 3-4000 főt is. Az ingatlan kihasználtságát jól szemlélteti a PET 2.1.4-es fejezete. A sportcsarnokban tartott rendezvények/programok/sportesemények szinte minden társadalmi csoportot érintenek. A projekt társadalmi haszna ebből fakadóan kifejezetten magas.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Nagycenk település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel) A projekt kiemelten fontos eleme a sportcsarnok teljes körű akadálymentesítése. Az idősek, a kerekesszékes polgárok és a babakocsival közlekedő hölgyek számára nagy segítséget jelentene a projekt. Sikeres pályázat esetére a kerekesszékes sportfoglalkozásokra már jelezték igényüket a kapcsolódó társadalmi csoportok. (tenisz és kosárlabda)

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

Projekt keretében érintett tevékenység

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

Nem

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

Nem

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

Igen

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés

Nem

E) Hulladékkezelés, kármentesítés

Nem

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket!

Főtevékenység

Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett elszámolható költség (Ft)

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

0

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

0

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

324959000

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés

0

E) Hulladékkezelés, kármentesítés

0

A projekt illeszkedik az Európai Duna Régió Stratégiához?

2. pillér, KK4, 6. fellépés: ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: Az éghajlatváltozás okozta vízminőséggel és vízmennyiséggel kapcsolatos változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos intézkedések ösztönzése

Nem

2. pillér, KK5, 1. fellépés: A különböző veszélyekhez kapcsolódó kockázatkezelési tervek fejlesztésének és megvalósításának megfelelő támogatása

Nem

2. pillér, KK5, 5. fellépés: Az éghajlatváltozás regionális és helyi hatásainak előrejelzése.

Nem

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés tervezett?

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Nagycenk

Irányítószám

9485

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Győr-Moson-Sopron

Kistérség

Sopron-Fertődi

Járás

Soproni

Kösterület:

Szent Imre utca

Hászám:

4

Helyrajzi szám:

530

Szelvéyszám:

Útszám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízgazdálkodási és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

A projekt során beépített biológiaiilag aktív felületek nagysága (m²)

A projekt során beépített biológiaiilag aktív felületek indokoltsága

A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m²)

Barnamezős beruházás indokoltsága

A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m²)

Zöldmezős beruházás indokoltsága

A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2023.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása, minden szükséges tervdokumentáció összeállítása, tulajdoni viszonyok rendezése, projektmenedzsment szervezet bemutatása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

A projekt fizikai zárása

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt során vállalt valamennyi tevékenység befejezésre került, megkezdődhet a projekt pénzügyi zárása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

324959000

Projekt előkészítettség

Integrált városfejlesztési stratégia

Nem

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Nem

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Igen

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Igen

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Nem

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Igen

Egyéb dokumentumok

Igen

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése

A Pályázó 36 hónap alatt tervezi megvalósítani a projektet. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak, ugyanakkor a bírálat ideje előtt valószínűleg lejárnak, így újra le kell majd folytatni az eljárást. A pályázó szervezet a TSZ kötéstől számított 12 hónapon belül befolyezi az előkészítési szakaszt, majd az azt követő 24 hónapban fizikailag lezárja a projektet. Ezek az intervallumok bőséges határidővel kerültek kiszámításra, valószínűsíthető, hogy a vártnál hamarabb lezárásra kerül a projekt.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

A nagycentri sport és kulturális élet helyszínének teljes körű megújulása

Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény leírása:

A projekt során a nagycentri sportcsarnok teljes körű felújítása valósulna meg. Az épület a helyi sport és kulturális élet központja, ilyen szempontból megkerülhetetlen tényező, kiemelkedően magas a társadalmi haszna, gyakorlatilag minden társadalmi csoport és korosztály használja. A tervezési program: Tornacsarnok felújítása A tornacsarnok jelenlegi 7,5cm vastagságú kerul. Az új sportpadlóval szemben támasztott követelmények megfeleltethetők az általános iskolai tornatermekre vonatkozó követelményeknek, pontelasztikus habalátetes padló kerülne a kiegyenlített beton aljzatra. A helyiség multifunkcionális használatú, nemzetközileg datált versenyek nem kerülnek rendezésre, iskolai sportfoglalkozásokra, foci, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz edzésekre használják. A tornacsarnok lelató felőli korlátját és a szelfőgő előtti részt fixen telepített sportpalánkkal kell kialakítani a helyiség teljes szélességében, az acél keretszerkezet előtt lezárva, az akadálymentes személyek és a lelátón ülők kilátását biztosítva. A szertárak nyílászáróinak vonalában és közepén szükséges ajtót biztosítani. Az új sportháló a palántól indulóan készül, illetve az összes most is meglévő felületen szükséges. A tornacsarnokban a meglévő bordásfalak kerülnek majd visszahelyezésre. Közlekedők felújítása A földszinti közlekedő és emeleti előtér meglévő műkö burkolata elbontásra kerül, a földszinten greslap, az emeleten vinyl burkolat kerül kialakításra. A földszinti közlekedő, lépcsőház és emeleti előtér, illetve öltöző helyiségekben 1,20m magasságig mosható latex falfesték készül. Az emeleti helyiségek álmennyezet feletti lezárását a közlekedő vonalában biztosítani kell, a nyílászáró alumínium trapézlemez tetőfödém cseréje szükséges. Akadálymentes mosdónál szükséges. Ezen terület szintkülönbség nélkül korszerűsítés A meglévő épület homlokzati nyílászáróinak cseréje és utólagos homlokzati hőszigetelés. Tetőfelújítás: A teljes aluminum trapézlemez tetőfödém cseréje szükséges. Akadálymentes kialakítás: Az akadálymentes kialakítás az építettével miatt csak korszerű szendvicspanel alkalmazásával lehetséges. Akadálymentes mosdónál szükséges. Ezen terület szintkülönbség nélkül megközelíthető, kialakítása pedig megfelel a vonatkozó előírásoknak. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott mosdó minden berendezési elemének lehetővé kell tennie az akadálymentes használatot (wc, mosdó, kapaszkodók, jelzők, tükör és csaptelep). Az akadálymentes kialakítást részletesen az akadálymentesítési műszaki leírás tartalmazza. Továbbá szükséges a villamos hálózat felújítása és bővítése. Gépészeti szempontból önálló kazánház kialakítása szükséges önálló bekötéssel. A projekt eredménye Nagycenk teljes lakosságát érintheti, amely már több, mint 2600 fő. Ugyanakkor a rendezvényeken a környező települések lakói is rendszeresen részt vesznek, így kijelenthető az érintett lakosság száma elérheti a 3-4000 főt is. Az ingatlan kihasználtságát jól szemlélteti a PET 2.1.4-es fejezete. A sportcsarnokban tartott rendezvények/programok/sportesemények szinte minden társadalmi csoportot érintenek.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fejlesztett épület

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A projektnek kiemelkedően magas a társadalmi haszna, minden társadalmi csoport és korosztály számára megújulást hozna a mindennapok terén.

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Nagycenk Sportegyesület

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

59500337-10001325-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Nagycenki Sportegyesület

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

59500997-16415740-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10402142-21423341-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Előleg

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	324 959 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	324 959 000	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0	-
Projekt teljes költsége	324 959 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	Nagycenki Sportegyesület
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	2 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	2 500 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 500 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 500 000
Elszámolható költség [Ft]	2 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 500 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0

Részletezés Ezen a költség soron kívánjuk elszámolni a pályázathoz kapcsolódó projektasszisztens bér és járulék költségeit. Ezen összeget projektmenedzsmnt költség soron kívánjuk elszámolni, azonban a felület nem ad lehetőséget ennek rögzítésére, csak nem elszámolható formában. A pályázat elbírálásakor ezt kérnénk figyelembe venni. Feladatait az általa kötött szerződés tartalmazza.

Támogatást igénylő	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Élhető települések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	236 771 654
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	63 928 346
Brutto egységár [Ft]	300 700 000
Mennyiség	1
Nettó érték	236 771 654
ÁFA érték	63 928 346
Teljes költség [Ft]	300 700 000
Elszámolható költség [Ft]	300 700 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	300 700 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0

Részletezés A projekthez kapcsolódó építési munkák összegét szeretnénk elszámolni ezen a költségvetési soron, melynek összege a tervezői költségbecslés alapján 300.700.000 Ft. A költségbecslés az z Építészügyi Tájékoztatási Központ Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet 2021. és kivitelező áránjat felhasználásával készült.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 000 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költség soron kívánjuk elszámolni a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzser bér és járulék költségeit. Ezen összeget projektmenedzser költség soron kívánjuk elszámolni, azonban a felület nem ad lehetőséget ennek rögzítésére, csak nem elszámolható formában. A pályázat elbírálásakor ezt kérnénk figyelembe venni. Feladatait az általa kötött szerződés tartalmazza.
Támogatást igénylő Tevékenység neve	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 625 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	2 625 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 625 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 625 000
Elszámolható költség [Ft]	2 625 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 625 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költség soron kívánjuk elszámolni a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi vezető bér és járulék költségeit. Ezen összeget projektmenedzser költség soron kívánjuk elszámolni, azonban a felület nem ad lehetőséget ennek rögzítésére, csak nem elszámolható formában. A pályázat elbírálásakor ezt kérnénk figyelembe venni. Feladatait az általa kötött szerződés tartalmazza.
Támogatást igénylő Tevékenység neve	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 360 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	637 200
Bruttó egységár [Ft]	2 997 200
Mennyiség	1
Nettó érték	2 360 000
AFA érték	637 200
Teljes költség [Ft]	2 997 200
Elszámolható költség [Ft]	2 997 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 997 200
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költség soron kívánjuk elszámolni a TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” elnevezésű pályázati konstrukcióhoz köthető Projekt-előkészítő tanulmány elkészítésének költségét. A költség sor meghatározása árajánlat alapján történt, melynek összege bruttó 2.997. 200 Ft

Támogatást igénylő	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	944 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	254 880
Brutto egységár [Ft]	1 198 880
Mennyiség	1
Nettó érték	944 000
AFA érték	254 880
Teljes költség [Ft]	1 198 880
Elszámolható költség [Ft]	1 198 880
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 198 880
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költségsoron kívánjuk elszámolni a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költségeit, melynek főbb feladatait az arculati kézikönyv tartalmazza. A költségsor meghatározása árajánlat alapján történt, melynek összege bruttó 1.198.880 Ft
Támogatást igénylő	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 400 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	648 000
Brutto egységár [Ft]	3 048 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 400 000
AFA érték	648 000
Teljes költség [Ft]	3 048 000
Elszámolható költség [Ft]	3 048 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 048 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költségsoron kívánjuk elszámolni a projekthez kapcsolódó Közbeszerzési Szakértő díját. A költségsor tervezése árajánlat alapján készült, melynek összege bruttó 3,048.000 Ft. A közbeszerzési szakértő feladatait a felhíváshoz kapcsolódó iránymutatás határozza meg, melyek az alábbiak: A közbeszerző feladatai: ? Jogszabályoknak megfelelő ajánlattételi eljárásrend/eljárásrendek kiválasztása ? Szóbeli tanácsadás, ? Tárgyalásokon, megbeszéléseken való részvétel, ? Írásbeli dokumentációk elkészítése: o összeférhetetlenségi nyilatkozatok, o jegyzőkönyvek jelenléti ívekkel (amennyiben releváns): bírálóbizottság felkérése, bontás, hiánypótlás, ajánlatok értékelése, bírálati lapok, tárgyalási jegyzőkönyvek, ? Ajánlatkérés értékelési rendszerének kialakításában szakértői tanácsadás a bírálati szempontok közbeszerzési törvénynek megfelelő kidolgozása érdekében, ? Aktiv, segítő közreműködés az ajánlati/részvételi eljárást megindító felhívás elkészítésében, ? Az ajánlati/részvételi eljárást megindító felhívás jogi lektorálása, ? Aktiv, segítő közreműködés a közbeszerzési eljárás alkalmassági kritériumainak, valamint a kizáró okok meghatározásában, ? Módszertani segítségnyújtás az ajánlatkérő részére a műszaki leírás, valamint az ajánlattételi dokumentáció összeállításában, ? Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés elkészítése, jogi lektorálása, az ajánlattétel tárgya szerinti specializálása a rögzítésre kerülő tartalmi követelményeknek megfelelően, ? Aktiv részvétel az egyes eljárási cselekményekben (kiegészítő tájékoztatás, helyszíni szemle, tárgyalás, konzultáció), ehhez kapcsolódóan tanácsadás a megbízó számára, valamint vonatkozó dokumentumok elkészítése, ? Aktiv részvétel az ajánlatok bontásán, jegyzőkönyv összegezésére, ? Közreműködés az ajánlatok minősítése és értékesítése során tanácsadói szolgáltatás nyújtásával, stb.
Támogatást igénylő	NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 889 920
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	5 889 920
Mennyiség	1
Nettó érték	5 889 920
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 889 920
Elszámolható költség [Ft]	5 889 920
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 889 920
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ezen a költségsoron kívánjuk elszámolni a pályázathoz kapcsolódó tervezés költségeit. A költségsor meghatározása árajánlat alapján történt, melynek összege 5.889.920 Ft.

Támogatást igénylő	NAGYCEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Élhető települések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 000 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 000 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	

Ezen a költség soron kívánjuk elszámolni a beruházáshoz kapcsolódó Műszaki ellenőr költségeit. A költség sor meghatározása árajánlat alapján történt, melynek összege bruttó 3.000.000 Ft. Műszaki ellenőr tevékenység keretében ellátandó feladatok: Az építető helyszíni megbízottjaként felel a következő tevékenységekért: ? az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése, ? az építési napló(k) (amennyiben releváns), a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenőrzése, ellenjegyzése, észrevételezése, ? a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban vagy jegyzőkönyvekben ? a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére, ? a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba vagy jegyzőkönyvekbe ? az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, átadási dokumentáció ellenőrzése ? egyes építményszerkezetek műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, ? a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, ? az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása ? műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése, ? műszaki kérdésekben javaslattevő (pl. szakértő bevonására), ? pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, ? teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban vagy jegyzőkönyvekben ? az építetővel az előző pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása, ? a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és ezek ellenőrzése

Részletezés

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2025.03.31.	0,0000	0,0000	0,0000